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Dokumentation av objekten i ombyggt skick har gjorts med i huvudsak ma­
terial framtaget vid projektets genomförande.
Utvärderingen var i Norrköping mera ingående än i Borås och har huvud­
sakligen skett genom intervjuer med i projekten engagerade.
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Fastighetsägare är Bostadsrättsföreningen Norrgården HSB.
Huset är byggt under tiden 1934-36 och ligger i stadsdelen Nordantill 
nära stadens centrala delar vid korsningen av Stockholmsvägen och Eneby- 
gatan. Det har 8 trapphus, hel källarvåning samt 4 bostadsplan. Terräng- 
förhållandena är sådana att rullstolsbundna kan komma in i 4 av trapp­
husen via entrén. I de resterande uppgångarna kan man nå hissen via käl­
larplanet.
Ombyggnadsprojektet genomfördes under tiden mars 1981 - juni 1982. Om­
byggnaden var mycket genomgripande med utvändig tilläggsisolering, ny 
fasadbeklädnad, nya fönster, total ombyggnad av lägenheterna samt in­
stallation av hissar i samtliga 8 trapphus. Antalet lägenheter var före 
ombyggnad 118 och är nu 93.
Ombyggnadsarbetet drevs från början med 2 trapphus. Ungefär var 8:e 
vecka färdigställdes 1 trapphus och ett nytt påbörjades. På detta sätt 
kunde hyresgästerna efter hand flytta från 1 gammal till 1 nyrenoverad 
lägenhet. Genom detta rullande tillvägagångssätt behöve bara några få 
hyresgäster flytta från området.
Av de installerade 8 hissarna är 6 st smal hissar (de första som instal­
lerats) med korgmåtten 800x1850. De resterande 2 har måtten 900x1100. 
Dessa två hissar ligger i oregelbundna trapphus vid 2 av kvarterets 
hörn.
Hyresgästerna i huset har en hög medelålder, 65-70 år har nämnts, men 
detta är antagligen för höga tal.
BESTÄLLARE OCH KONSULT
Vid samtalet med beställaren och dennes arkitekt ansågs att placeringen 
av hissen var det stora problemet. Härvid var man säkerligen påverkad av 
den kritik, som uttalats från Brandförsvaret mot lösningen i kv Jakthun­
den. I ett kommande projekt med 13 hissar diskuterar man nu att i stäl­
let placera hissen vid den ena trapphusväggen. Genom detta skulle man få 
det lite luftigare i trapphuset och transporter i trappan skulle dessutom 
något underlättas. Med denna placering skulle man dessutom minska proble­
met med slagdörren som är i vägen vid intransport av bår i korgen. (Se 
avsnittet under Brandförsvarets synpunkter).
Kostnaden för hissinstallationen var förstås det allra största problemet.
De objekt, som tills nu hade projekterats, har varit mera totala ombygg­
nader, varför man inte hade någon erfarenhet av renodlade hissinstalla- 
tioner. Behovet av förenklade regler vid handläggning av sådana objekt i 
framtiden ville man gärna efterlysa. Det gäller då alla tillstånd, hand­
läggning av låneärenden m m.
6KV JAKTHUNDEN, NORRKÖPING
BYGGNADSENTREPRENÖRENS SYNPUNKTER
Vid samtalen med byggnadsentreprenören har våra tidiga åsikter om de be­
svärliga och dyrbara arbetena med schaktgrop och topp helt bekräftats.
Vid byggandet av hissgroparna (totalt 8 st) fick man spränga för 2 st. i 
en annan grop måste vatten pumpas under byggandet och man misslyckades 
vid gjutningen med att få gropen vattentät. Det fordras stor noggrannhet 
när detta moment görs då man oftast söker gjuta både botten och sidor 
samtidigt. Risken är då att betongen i bottenplattan sjunker undan något 
efter det att betongen i väggformen gjutits och behandlats. Då uppstår 
mycket lätt s k "råttbon" med åtföljande otätheter som följd. I ett av 
trapphusen hade man tur. Avloppsledning låg bara 20 cm från hissgropens 
vägg.
Sågningen av trapplöpen ansågs tämligen svår då de (liksom i Borås) be­
står av blocksteg. Man var tvungen att utföra provisorisk stämpning med 
stor noggrannhet. För att binda samman stegen vid det sågade snittet 
placerades där sedan en mycket kraftig stålbalk (INP 24). Storleken be­
rodde på tjockleken på blockstegen.
Tidpunkten i varje etapp för installation av hissen bestämdes med hänsyn 
till själva hissens leveranstid. Det poängterades kraftig att hissinstal­
lation i trapphus som görs som del av ett större ombyggnadsarbete, verk­
ligen utförs koncentrerat under kort tid. Denna installation skall då 
genomföras antingen i början eller i slutet av ombyggnadsperioden. Att 
mitt under övriga arbeten eller under lång tid syssla med hissen i 
trapphuset bedömdes som mycket olyckligt främst med hänsyn till övriga 
transporter av arbetskraft och material. Troligen är den rätta tidpunk­





DETTA HAR FRAMKOMMIT VID SAMTAL MED NORRKÖPINGS BRANDFÖRSVAR
Vid projektering och prövning av byggnads!ovsfrågan uppställdes från 
brandförsvaret krav på rökluckor i trapphusens övre del trots att dessa 
är ljusa. Kravet tillkom i viss mån som kompensation för ett ur framkom- 
1ighetssynpunkt sämre trapphus - efter hissinstallation, men även som en 
följd av att trappans övre del saknade fönster.
Efter objektets färdigställande har krav på att skydda vissa delar av 
matarkablarna till hissarna - skyddsklass B30 framställts. Detta efter 
ett yttrande från Planverket (bilaga) där motiveringen för åtgärden var 
att något bättre säkra hissens drift vid en mindre eldsvåda i schakt och 
eller omgivande delar. Detta krav har man nu från brandförsvarets sida 
frångått då tankarna att kunna använda hiss vid eldsvåda helt strider 
mot grundläggande tankar om utrymning under brand.
Från brandförsvarets sida var man i varje fall till en början, innan 
information hade lämnats om hissproblemets totala vidd, mycket negativ 
till framför allt de små måtten i trapphuset. Man kan här dela problemet 
i två delar - dels normala sjuktransporter med bår - dels brandförsva­
rets insatser vid en eldsvåda.
Vid sjuktransporterna med bår används hissen då trappan är för smal. När 
då båren skall svängas in i hissen krävs ett visst mått från hissdörr 
till trapphusvägg. Detta mått varierar i de olika trapphusen mellan 1630 
och 1830. I trapphus med det minsta måttet måste då dagens standardbår 
resas delvis på kant för att man skall få in den i hissen. I några av 
trapphusen kunde man inte svänga in båren i hissen utan att backa in i 
lägenheten på motsatta sidan i trapphuset. Detta beroende på att slag­
dörren till hissen ej kunde öppnas med än 90°. Mekaniskt skulle det inte 
vara svårt att ändra dörren så att dörrstängaren lätt kunde hakas av men 
då gäller också att hissdörren skall vara hängd på rätt sida så att inte 
uppifrån kommande trapplöp hindrar slagdörrens gång. Praktiska prov som 
Brandförsvaret genomfört pekar mot att måttet framför hisskorg borde 
vara 1800 vid användandet av standardbår.
Man var också rädd för att de smala trapporna skulle vålla problem vid 
bekämpning av eldsvåda. T ex skulle det vara svårt för 2 brandmän med 
utrustning att kunna mötas i trappan. Likaså skulle det vara svårare för 
brandpersonalen att ledsaga hyresgäst utföra trappan. Brandförsvarets 
synpunkter har behandlats i tidskriften Brandmästaren Nr 1 1983. Se 
bilaga. Brandförsvaret i Malmö hade i stort sett samma uppfattning som 
kollegerna i Norrköping men från båda var man noga med att betona sitt 
stora intresse för de här frågorna och ansåg att ställningstaganden 
måste helhetsbedömas. Man ansåg att placering av hissen vid den ena 
trapphusväggen var en bättre lösning både vid intransport av bår i 
trapphus och vid eldbekämpning via trapphus.
Ett antal problem som brandförsvaret tryckte hårt på var instängda per­
soner i hissar. Detta visade sig tydligt vid det stora strömavbrottet
9vid årsskiftet 83-84. Brandförsvaret bedömde att de rycker ut ca 200 
gånger/år för att hjälpa ut instängda personer. Till denna siffra skall 
då fogas serviceföretagens ingripanden som sannolikt är ändå flera.
Det vore bra om detta problem kunde elimineras eller minskas genom att 
göra det möjligt att inifrån hissen manövrera denna till närmast under­
liggande stannplan.
STATENS PLANVERK




M IN r\ oi ! V|
3230/S7
1982 -i.- 2 u 10
Besv...........
Kono Hissar AK 
Att: Urban .Jansson 
Box 916





Stigarledning i hiwhakt, K v Ja k.t hundert 3 beh 1,
Kor rköjiing__
I skrivelse lssd-o I har i > !. illit o" planverkets 
synpunkter pi in i.id i ii heul krav att i 1 u ledning 
för hissens strömförsörjning ir.on» hisschnkt skall för­
laggas skyddad i klass B 30 vid ombyggnad i rubricerade 
kvarter, klanverket far efter samråd ned statens brand- 
nämnd framföra följande.
Enligt uppgifter, som planverket under hand inhämtat från 
Norrköpings brandförsvar, är trappbredden i ifrågavarande 
ombyggnadsobjekt betydligt mindre (endast 700 mmj än vad 
som nomilt godtas och trappan kan inte användas för t cx 
bårtransport. Hissehaktet är inte utfört son: en egen 
branded] och en brand i dess närhet kan sålunda befaras 
lätt sprida sig till schaktet.
Den minskade trappbredden medför att hissen kan behöva 
användas för bl a bårtransport även utan samband med ’ < 
brand i b)ggnaJen. Trots att det i Svensk byggnorm inte 
finns några krav som speciellt behandlar här aktuellt 
utförande, är det därför rimligt och angeläget att minska 
riskerna för att hissen mycket snabbt slås ut vid ett 
mindre tillbud, såsom t ex oaktsamhet med tändstickor 
o d. Eftersom, hissen ändå inte kan utnyttjas vid fullt 
utvecklad brand finns det dod; inte fog för mera långt­
gående åtgärder till skydd mot antändning av ledningarna.
De partier av ledningarna som bör skyddas mot antändning 
synes vara eventuella horisen tei It liggande delar samt de 
som är placerade närmast schuktgropens botten, eftersom 
tändst i eka, cigarett o d kan ljumna på horisontellt 
liggande kablar pä schakt väggen eller pä schaktbottnen - 
och orsaka brand i där befint ! igt damm och skräp. (Möjligen 
kan det finnas anledning att beakta även sådana delar som 
är förlagda i nära anslutning till kontakter e d, där 
kortslutning kan befaras.) Ett sadant: skydd kan ordnas 
genom att använda sådan kabel som i sig är utförd i lägst 
B 15-klrss, genom att förlägga aktuella kabeldelar i rör









av obrännbart material eller genom att skydda den med en 
tändskyddande beklädnad eller med obräimbar isolering. 
Skyddsåtgärder av denna art torde vara från brand tekniskt 
synpunkt till fyllest för en acceptabel funktionssäkerhet 
hos hissen under sådana förhållanden då användning av 






(Sveriges Brandmän Nr 1 1983)
Skall säkerheten fä stå tillbaka för bekvämligheten?
1981 började en genomgripande renovering 
i ett flerbostadshus i Norrköping. Huset är i 
4 våningar och byggt 1934 utan hiss.
I genomgripande ombyggnader aer sådana 
hus krävs i dag att hiss installeras. Vid pro­
jektering av sådana fastigheter får projek­
tören problem med hissens inplacering. Vi 
som brandfolk vet ju att minsta bredd i ut- 
rymningsväg (trappa) är 90 cm (enligt SBN 
1980).
Såväl byggnadsnämnden som brandför­
svaret gav dispens för ombyggnaden enligt 
den rapport ”R 42-1977 — Nya hissar i 
gamla trapphus — Byggforskning” som har 
utgivits.
När detta hus blev färdigt fick vi först 
möjlighet att prova med släckenhet och en 
ambulanstransport.
Om vi börjar med släckinsatsen via trapp­
huset, så kan var och en av oss som utfört 
ett släckangrepp via trapphus förstå att en 
bredd av 0,7 m inte är acceptabelt. Det 
räcker ju bara att vi möter någon som håller
Nog är det trångt allt. Här har 90 cm blivit 
70 cm. Risk för att utrymningsvägen proppas 
igen vid brandlarm.
Ambulansmännen måste bli några slags orm­
människor för att klara bårbärningen. Rygg­
skadorna kommer nog att öka befarar ambu­
lanspersonalen.
på att utrymma då blir det kaos i trappan.
Om vi ser ur ambulanstransportsynpunkt, 
så är det uteslutet att tänka på att ha bår­
transport trappvägen utan vi får helt för­
lita oss till hissen och även där uppstår stora 
problem när vi skall in i hissen på trapp- 
planet. För att komma in i hissen krävs att 
båren måste resas rakt upp för att sedan 
vridas ett 1/4 varv och sänkas ner i hissen.
I en nödsituation skall det enligt forsk­
ningsrapporten vara möjligt för två man att 
bära en patient utan bår. Visst är det teore­
tiskt möjligt, men i praktiken vet vi beroen­
de på sjukdomstillståndet att detta är ytterst 
svårt eller nästan omöjligt.
I 1967-års Byggnorm nämns i kap. 62:1:12, 
att hänsyn skall tagas till bårtransporters 
framkomlighet, men i Byggnormerna 1975 
och 1980 har man utelämnat dessa punkter 
och det finns inte på skrift i någon av
nämnda normer angående trappors bredd och 
framkomlighet ur bårtransportsynpunkt.
Brandnämnden har enligt denna forsk­
ningsrapport inte funnit anledning att rikta 
några invändningar mot lösningen. Däremot 
har man påpekat, att eftersom hissen inte 
räknas som utrymningsväg, kan en rullstols­
bunden person ”formellt” inte ta sig ut vid 
brand på egen hand. Men i regel torde brand 
i huset inte vara något hot mot hissens funk­
tion. Kan vi då glömma det vi lärt oss på 
Brandskolan och i fortsättningen godta hiss, 
som nödutrymningsväg?
Vad vi vill påtala är att våra kända ska­
dor, ryggbesvär (diskbråck), div. klämskador 
och detta trapphus inte kommer att förbättra 
problemet utan tvärtom öka vår skade­
frekvens. Skall arbetsmiljön inte gälla brand- 
och ambulanspersonal?
Som avslutning får vi hoppas på Plan­
verket och Statens Brandnämnd tänker om, 
så att trappmåttet 0,7 m inte blir norm­
givande.
Carl-Axel Holm ■ Björn Kjellander
Personhissen, som måste byggas för att bygg­
nadstillståndet skulle beviljas.
SÖDERTÄLJE BRANDFÖRSVAR
har skaffat sig en ny katastrof- och rädd- 
ningsbil. 1 februari var det invigningsdag på 
en terränggående Scania SB A 111. April 
1982 inköptes chassiet och under sju månader 
har den egna verkstaden byggt sin SDB 304.
Bilen har erhållit en avancerad hydraul- 
utrustning, som driver vattenpump, elverk 
och lyftkran. Manövreringen sköts enkelt 
från en panel i främre facket på skåpets 
högra sida. Bilens plasttank rymmer 1500 lit. 
vatten. Vattenpumpen är en Ruberg HC5 10. 
Elverket lämnar 15 kWa. Bilens belysnings- 
mast är 6 meter. Lyftkranen är en HIAB 650 
och lyfter vid 6,5 m. utlägg 900 kg och vid 
10,5 m. 300 kg. Winchen har 9 tons drag­
kraft.
Den avancerade hydrauliken gör att man 
kan använda all utrustning helt oberoende 
av varandra.
SDB 304 i aktion. Brandmännen Lars-Olof Andersson och Åke Holmberg (4) har först skum- 
begjutet krockbilen med uttag från bilen, sedan manövreras lyftkranen medelst en bärbar 
manöverpanel. Snabbt och lättvändigt. Foto: Ove Andersson.
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BYGGNADSNÄMNDEN
Hos Byggnadsnämnden upplevde man projektet som acceptabelt men var be­
kymrad över sjuktransportfrågan (se föregående avsnitt). Man kände viss 
osäkerhet angående vilka mått som kan godtagas i trapphus. Funderingar 
fanns om att en sidoplacerad hiss kanske vore att föredraga.
BN hade beviljat lov för flera hissinstallationer utan att kravet på 
total tillgänglighet hade uppfyllts. Den nedersta halvtrappan är ett 
sådant exempel. Man hade då resonerat så att många äldre och hjärtsvaga 




Från början var hyresgästerna mycket negativa till projektet men ändrade 
alltefter som bygget framskred sin inställning. Idag är man med några få 
undantag nöjda. Den allmänna bedömningen var, att nog igen idag skulle 
vilja vara utan hiss.
Smala trappor ansågs inte vara någon större nackdel - tvärtom tyckte 
?Tërâ"âff’3êï kändes tryggt att kunna stödja sig på båda sidorna. 
Trapphuset som helhet kändes kanske litet mera mörkt.
Buller. Visst hörde man hissens start och stopp men inte så att man på 
n5g5T'sätt upplevde det som störande.
Transport av möbler och andra aktuella saker hade gått bra utom i ett 
TaTT"3är"en större byrå inte kunde transporteras upp men det hade lösts 
genom att placera den i fritidshuset i stället.
Hissen ansåg man vara bra men en handledare var liksom en nedfällbar 
sTïs'êtt önskemål som uttalades av flera speciellt om det i framtiden 
blir aktuellt att kraftigt minska hisshastigheten. Att hissar och entré­
dörrar icke var försedda med automatiska dörröppnare hade inte vållat 
några större bekymmer - kanske därför att antalet svårt rörelsehindrade 
i rullstol var litet och att de rörelsehindrade i allmänhet hade hjälp 
vid hisstransport.
Hur har hissarna fungerat? Den allmänna meningen var att hissarna i 
B5rjân’Fiâ3ê"m§ngâ'3rTTîsâvbrott som dock på ett mycket snabbt sätt åt­
gärdats av hissleverantören. Driftsavbrotten hade med tiden kraftigt 
minskat.
2
Hyran var före ombyggnad 518:-/mån för en tvågumslägenhet om 49 m och 
efter ombyggnad 1248:-/mån. Detta ger 127:-/m före ombyggnad och 
305:-/m efter ombyggnad. Samtliga kostnader inkluderar värme.
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KV JAKTHUNDEN, NORRKÖPING
SA HAR ANVANDS HISSEN I ETT AV TRAPPHUSEN
Antalet starter för 1 av hissarna (Stockholmsävgen 13 B) registrerades 
under en 2-veckorsperiod (840122-840205). Under den l:a veckan gjordes 
avläsningar morgon och kväll med undantag för 1 dag då avläsning dess­
utom utfördes varje timma. Under den 2:a veckan avlästes enbart det to­
tala antalet starter.
Det undersökta trapphuset har källarplan och 4 våningsplan med vardera 3 
lägenheter. I trapphuset (12 lägenheter) bor sammanlagt 16 persoenr. Av 
dessa är 8 st ensamboende. Hälften av lägenheterna bebos av pensionärer 
och 1 st rörelsehindrad - den andra hälften av i huvudsak yngre yrkes­
verksamma personer.
Vid bedömning av åkfrekvensen skall det observeras att i antalet starter 
inkluderas också "framkörning" till rätt stannplan. Brevbäraren åker 
1 ggr/dygn måndag-fredag, tidningsbudet 1 ggr/dygn måndag-lördag och re­
klam transporteras 1-2 ggr/vecka.
Det kan konstateras att olika hyresgäster använder hissen olika mycket. 
Så t ex använder en boende med hund hissen i mycket stor omfattning. 
Exempel på att hyresgäst som normalt skulle använda hissen inte gör det 
p g a "hisskräck" finns också dock inte i det undersökta trapphuset. 
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Smalhiss i kvarteret Jakthunden, Norrköping
Adress: Enebygatan 8 
Huvuddata:
Tillåten last: 7 pers, 525 kg
Hastighet: 0,63 m/s




Korgdörr vid en korgöppning: Dubbel vikdörr 
Schaktdörrar: Slagdörrar 800 mm breda 
Maskineri: Snäckväxel med 2 lintrummor 
Motor: Tvåhastighet 1380/300 r/m, 8,2 kW ''■^
Korgupphängning: Blockad med brytskivor på korgtaket
Linor: 2 st 8 mm
Motvikt saknas
Schakt av 1,5 mm plåt
Schaktbredd utvändigt: 1000 mm
Maskinrum över schaktet
Beskrivning
Hissen betjänar 4 våningsplan och ett källarplan förutom entre- 
planet. Den är placerad mitt i trapphuset med trappor utefter bå­
da långsidorna.
från källarplanet till vindsbjälklaget är schaktet uppbyggt av 
dörrfronter och av 1,5 mm plåtväggar. Dörrfronterna är justerbart 
fastsatta med bultar i bjälklagen. De täcker hela schaktbredden 
och höjden från golv till tak vid planen. I schakthörnen mittemot 
dörrfronterna finns stående grova 4-kantprofiler, som bärande ele­
ment för schaktets plåtväggar. Plåtväggarnas sektioner är svets-
19
1984-01-17
ade vid dörrfronterna, vid de stående 4-kantprofilerna och i de 
horisontella skarvarna vid plattstålsprofiler. Sidoväggarna stöds 
dessutom vid gejdfästena med svetsförband.
Slagdörrarna i schaktfronterna är 800 mm breda och manuellt manöv­
rerade. Manövrering av slagdörrlås sker normalt med en rörlig 
låsbana placerad vid sidan av korgöppningen och denna låsbana på­
verkar en låsarm monterad direkt på låset. På den ifrågavarande 
hissen var låsarmen av utrymmesskäl monterad på schaktväggen och 
låset manövrerades via en manöverkabel.
I schaktgropen och schakttoppen finns invid gejderna buffertar av 
cellplast. Nedtill i schaket sitter sträckvikten för hastighetsbe- 
gränsarelinan.
I schaktet finns föreskriven belysning med strömställare i gropen 
och i maskinrummet. I schaktgropen finns vidare en stoppknapp 
samt en uppfällbar stege för tillträde till gropen.
Hisskorgen styrs av en T-gejd på mitten av vardera långsidan på 
konventionellt sätt. Gejderna är justerbart fastsatta med pinn- 
bultar i U-balkar, som utgör trappornas bärande element.
Hisskorgen har ingångsöppningar vid båda kortändarna. I öppningen 
mot trapphusets entredörr har korgen en automatiskt manövrerad 
dubbel vikdörr, som i öppet läge ligger infälld i fickor i korg- 
sidan, så att öppningens bredd blir densamma som korgens invän- 
diga bredd.
Vid den andra korgöppningen finns ingen dörr. Som säkerhetsanord­
ning finns där en vertikalt rörlig säkerhetströskel.
Korgen är klädd invändigt med plastlaminat. Tryckknappstablån är 




Hisskorgens väggar är byggda av stålplåtelement, som hopfogats 
med skruvförband i elementens vertikala förstyvningsflänsar. 
Golvet och taket är utförda av stålplåtar och profiler som bult­
ats samman. Väggarna är fogade till golv och tak med skruvför­
band.
På korgtaket finns maskineriet för korgdörren; 2 låsbanemagneter, 
manöverknappar samt kopplingsdosa med anslutning för korgkabeln. 
Korgkabeln är upphängd på korgens undersida. Planinställning och 
fininställning styrs av fotocelldon och ställbara flaggor på 
schaktväggarna av konventionell typ. För begränsning av korgens 
rörelse högst upp och längst ned finns konventionelle gränsläge- 
brytare med banor.
Huvudledningen för hissens elektriska matning är i schaktet för­
lagd i stålrör vid hissfronternas gångjärnssida. Ledningarna till 
dörrfronternas lås, tryckknappar etc är förlagda i en täckt plast 
ränna på schaktväggen. Övriga ledningar i schaktet är klamrade 
vid schaktväggen.
På korgen är ledningarna utom korgkablarna förlagda i stålrör. 
Korgkablarna är av plattkabeltyp.
Maskinrummet är placerat över schaktet på husets vind och som en 
uppbyggnad på husets yttertak mot gårdssidan.
Maskineri med påflänsad motor, hastighetsbegränsare och spindel- 
gränsläge är monterade på ett gemensamt svetsat stativ av stål­
plåt, vilket är uppställt på ljudisolerande elemen* på maskinrums 
golvet. På stativet finns även en vågbalans med infästningar för 
korglinorna. Maskineriet har en fribärande lintrumma på vardera 
sidan om snäckväxeln. Vid ena trumänden finns en kedjeväxel till 




Monteringen av hissenftog ca 6 veckor. Den utfördes på i stort 
sett konventionellt sätt dvs hopsättningen av ingående delar 
skedde i stor utsträckning på platsen. Detta gällde dock ej för 
hisskorgen som levererades färdigmonterad och lyftes in i schakt­
et genom taket. Schakttoppen gjöts därefter mot en invändig kupa 
av stålplåt, vilket bl a medförde minskad risk för nedsmutsning 
av schakt och korgtak jämfört med konventionell formsättning och 
gjutning.
Utförande för att få liten schaktbredd
Hissen har en i ett par väsentliga avseenden snpassad konstruk­
tion för att schaktbredden i förhållande till korgens inre bredd 
skall bli så liten som möjligt.
Den viktigaste skillnanden jämfört med en konventionell hiss av 
motsvarande storlek är att den saknar motvikt och på grund därav 
har trummaskineri med blockning i stället för drivskivemaskineri. 
Motoreffekten är 8,2 kW jämfört med 2,5-3 kW vid hiss med samma 
last och hastighet men med motvikt.
Som tidigare nämnts är låsarmen för schaktdörrlåsen ej placerad 
direkt på låset som vid konventionellt utförande utan på schakt­
väggen med manöverkabelförbindelse till låset.
Schaktbredden bestäms vid en hiss av detta utförande av erforder­
ligt utrymme för gejder, gejderfästen, gejdskarvar, och plåt­
väggens förstyvningar samt av bredden på låset i dörrkarmen.
Övrig utrustning i schaktet och på korgen fordra» ej så stort ut­
rymmen mellan korgvägg och schaktvägg som dessa delar.
Liten yttre schaktbredd - 200 mm mer än korgens invändiga bredd 
- har sålunda åstadkommits genom anpassning av hissens konstruk­




Hissen har en mjuk vibrationsfri gång, mjuk avstanning och 
stannar väl i nivå med planen. Schaktdörrarna är relativt lätta 
att öppna för hand och korgdörren manövreras automatiskt. 
Tryckknappstablån är placerad lättåtkomlig för barn och personer 
i rullstol. Hissen förefaller väl anpassad för personer i 
rullstol, transport av barnvagnar och större möbler. Automatisk 
manövrering av schaktdörrarna skulle dock underlätta användningen 
för vissa grupper t ex personer med liten armstyrka.
Transport av person på sjukbår direkt mellan hissen och vissa 
lägenheter är ej möjlig på grund av att hissens schaktdörr i 
öppet läge spärrar vägen. Vid installation av hissar i hus med 
liknande planlösning kan detta problem lösas t ex genom att 
schaktdörrarna kan öppnas 140°-150° (utanpåliggande gångjärn 
och losskopplingsbar dörrstängare). Andra tänkbara lösningar är 
dubbel- eller vikslagdörrar i stället för enkelslagdörrar.
För övriga lägenheter föreligger inga svårigheter att transporte­
ra personer på sjukbår direkt till eller från hissen.
Drift- och underhållsaspekter
De anpassningar i utförandet som gjorts för att åstadkomma 
en hiss med smalt schakt är av sådan art att de ej påverkar 
driftsäkerheten eller försvårar underhållet. Man kan sålunda 
räkna med att hissen i dessa avseenden är likvärdig med en 















Visst blir första intrycket av trapphuset att det är lite trängt. Jag 
har dock den uppfattningen att detta till stor del beror på att man un­
der årtionden vant sig med ett visst utförande. Klart är emellertid att 
belysningen i trapphuset efter hissinstallation måste ägnas särskild 
uppmärksamhet.
Måtten i trapphusen framgår av ritning sidan 4. Det kan noteras att 
dessa var rätt olika i olika trapphus. Det gäller då både breddmått i de 
nya trapporna (680-800) och mått från hissdörr till hjärtvägg (1620-1830) 
samt måttet från entrédörr på bottenplan fram till hissdörr (1350-1400). 
Samtliga 6 smalhissar var av genomgångstyp och försedda med korgdörr.
Detta gjorde att hisschaktets längdmått blev 2350 mm. Bredden på hi sschak­
tet varierade mellan 1000 och 1030 mm.
Genom att hisschaktsdörrens gångjärnssida på flera ställen hamnat på 
samma sida som uppåtgående framskjutnade trapplöp går schaktdörren bara 
att öppna 90°. 0m dörren kunnat öppnas 180 hade detta avsevärt under­
lättat intransport av bår i hisskorgen. Detta kunde ha klarats om dörren 
hängts på andra sidan.
Hisschaktets plåtväggar var ganska buckliga. Detta framträdde speciellt 
där schaktet passerade trapplöpssidorna. Detta visar på svårigheten att 
få stora plåtytor av tunn plåt plana. Buckligheten hade man till stor 
del lyckats dölja genom att schaktets utsida klätts med glasfiberarmerad 
väv som målats.
Springorna mellan schaktväggar och sågsnitt varierade från ca 10 mm till 
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ALLMÄNT OM OBJEKTET 
Fastighetsägare är AB Bostäder, Borås.
De 2 husen är byggda på 30-talet och ligger i stadsdelen Norr­
bygärde med adress Dalbogatan 25-27. I varje hus finns 2 trapp­
hus. Husen har hel källare och 3 bostadsplan med 2 små lägenhe­
ter i varje plan.
Terrängförhållandena är sådana att rullstolsbundna kan komma 
fram till och in genom entrén i samtliga trapphus.
Projektet genomfördes under hösten 1982. Ombyggnaden var genom­
gripande med total renovering av lägenheterna. Dessutom genom­
fördes total utvändig renovering. Byggnaderna tjänstgör nu som 
servicehus för äldre personer.
Genom att detta projekt genomfördes efter Jakthunden, Norrkö­
ping, togs hänsyn till Norrköpingsbrandkårens synpunkter på 
minsta mått framför hissdörr. Måttet från hissdörr till husets 
hjärtvägg på trapplanerna sattes i Borås till 1900 mm mot vari­
erande 1620-1820 i Norrköping. Detta ledde då till att hisschak- 
tet hamnade så nära yttervägg att det bedömdes nödvändigt att 
öka ut utrymmet innanför entrédörr. Detta gjordes genom att vid 
varje trappa göra en dyrbar påbyggnad. Se foto.
BESTÄLLARE OCH KONSULT
Liksom i Norrköping ansågs att förutom kostnaden var place­
ringen av hissen det stora problemet. Trapphusen är oftast för 
korta och detta i kombination med att stora mått krävs framför 
hissdörrarna gör att det blir nästan nödvändigt att bygga ut 
entréerna.
Genom installation av hissar ökades effektbehovet i sådan grad 
att ny matarkabel blev nödvändig. Detta medförde en extra kost­
nad på ca 25.000:-.
För handläggning av framtida objekt efterlystes en enklare pro­
cedur för ansökningar om lån och tillstånd i synnerhet då det 
gäller ärenden där hissinstallation utförs som enda åtgärd.
SYNPUNKTER FRÄN ENTREPRENÖREN
Enligt entreprenören låg de stora svårigheterna vid genomföran­
det i arbete med hissgrop, sågning av blockstegstrapporna samt 
genombrott i vindsbjälklag och yttertak för anordnande av schakt­
topp och maskinrum. Kalkylmässigt utgjorde även dessa bitar den 
svåra delen.
Man gjorde i Borås felet att förbereda för hissinstallationen i 
alltför god tid före leveransen av själva hissen, varför trapp­
husen blev blockerade under onödigt lång tid.
MYNDIGHETERNA
Byggnadsnämnden ansåg att den mitt i trapphuset placerade smal- 
fnssën gjorde ätt intrycket blev ett något mörkt trapphus med 
vissa svårigheter att orientera sig i. De tyckte dock att lös­
ningen var acceptabel men att man måste tänka sig att ta ställ­
ning från fall till fall. Genomsikt i schakt och korg t ex ge­
nom glasning trodde man skulle vara positivt.
Ambulanscentralen som sköter sjuktransporterna i Borås var posi­
tiva tiTT TosnTngen och denna uppfattning hade skapats genom 
praktiskt genomförda transporter.
Brandförsvaret var positiva. Trapphus och hiss skall ej använ- 
3äs Tôr'üïrÿmning - då använder man fönstervägen.
HYRESGÄSTERNA
Varje trapphus som består av 6 st smålägenheter om 37 m2 var­
dera bebos av hyresgäster med en medelålder på 82 år.
Samtliga hyresgäster i ett av trapphusen har tillfrågats. Alla 
var mycket positiva till lösningen med hiss och trappa.
Den smala trappan tycker mer än hälften var enbart en fördel.
Man kände en större säkerhet med två närliggande väggar - stöd 
kunde erhållas åt båda håll.
Transport av möbler vid inflyttning hade inte vållat några pro­
blem.
Flera av hyresgästerna påpekade dock vid intervjuerna att trapp- 
1 juset inte fungerade. Detta visar på att behovet av ordentligt 
fungerande trappljus är viktigare efter hissinstallation av det­
ta slag. Troligen måste detta vara tänt dygnet runt.
Hyran i fastigheterna var före ombyggnad exkl värme 166:30/m2 
och efter ombyggnad 350:27/m .
KV BYGGMÄSTAREN, BORAS
EGNA IAKTTAGELSER
Genom att ta ut måttet på trapporna framför hissdörrarna erfor­
drades en utbyggnad av entréerna. Detta gav som resultat en bra 
entré - men till högt pris.
Måtten i trapphusen framgår av ritning sidan 43. Breddmåtten i 
trappan är mindre än i Norrköping (680-700). Trots detta var 
Brandförsvar- och Sjuktransportorganisationen positiva.
Problemen med fel hängda hissdörrar fanns i 2 av de fyra trapp­
husen. Hissdörrarna kan ej öppnas mer än 90° beroende på uppåt­
gående framskjutande trapplöp.
På de ställen där nedifrån kommande trapplöp avslutats framför 
hissfronten hade ett löstagbart räcke monterats, se ritning 
sidan 43.
Buckliga hisschaktväggar har detta objekt gemensamt med Norr­
köping. Man hade dock inte i Borås sökt dölja springor mellan 
schakt och omgivande byggnadsdelar med plåtlister.
Här var automatiska dörröppnare monterade på samtliga hissdör­
rar men manöverknapparna var ur handikappsynpunkt helt felpla­
cerade - bredvid dörrarna på anslagssidan.
Hissmaskinrummet låg beroende på kravet på hisstopp 3 trappsteg 
högre än vindsbjälklaget. Vid genomgången med Kone-hissars re­
presentant påpekades att höjden i maskinrummets lägsta del var 
för litet (1700 mm). Se ritning sidan 44.


















































































































































Husen är byggda 1934-36 och innehåller 8 trapphus. Vid ombygg- 
nadensprojektet, som genomfördes 1981-82 installerades hissar i 
alla trapphusen - 6 smala hissar och 2 mindre hissar med korg­
måtten 900 x 1100. Alla hissar är linhissar -sk topphissar. 
Samtliga hissar är tillgängliga för rullstolsbundna - 4 via en­
trén och 4 via källarvåningen.
*
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Förutom den stora installationskostnaden ansågs från beställare 
konsulthåll att placeringen av hiss var det stora problemet. 
Smalhissarna är placerade mitt i trapphus men funderingar finns 
nu att i framtiden prova med hissen placerad vid ena trapphus­
väggen. Handläggningen av tillstånds - lånefrågorna bedömdes 
som mycket arbetskrävande speciellt vid renodlad hissinstalla- 
tion.
Byggnadsentreprenören
Hissgrop, genombrott i vindsbjälklag för hisstopp och byggnation 
av hissmaskinrum ansågs vara de stora dyra bitarna vid hissin- 
stallation. För att klara 2 av hissgroparna hade svår sprängning 
inomhus måst utföras.
Brandförsvaret
Brandförsvaret kände vid handläggningen av byggnadsärendet viss 
tveksamhet mot försämringen vad gäller framkomligheten i trapp­
huset. Som i någon mån kompensation för detta krävdes att från 
entrén öppningsbara rökluckor installerades i varje övre del av 
trapphusen. Man var under en kort tid även inne på en ny tanke - 
att hissen skulle kunna tjänstgöra under en kort tid efter ut­
brott av brand varför brandklassad förläggning av delar av matar 
kabel till hiss krävdes. Detta senare krav har brandförsvaret 
senare frångått därför att det strider mot grundläggnade prin­
ciper om att ej använda trapphus som utrymningsväg vid brand. 
Efter att nu under 2 år praktiskt ha provat hur sjuktransporter 
i hiss-trapphus fungerar var man kritisk framför allt mot ut­
rymmet framför hissdörrar i flera av trapphusen. Detta i före­
ning med hissens slagdörr som bara kan öppnas 90° gör att med 
nuvarande bårutrustning måste grann!ägenhetsdörr på vissa håll 
öppnas för att möjliggöra intransport i hisskorg. Brandförsvaret 
var positiva till vidarediskussion av dessa frågor och framförde
en önskan om möjlighet att t ex vid strömavbrott kunna manöv­
rera hissen från hisskorgen till närmast underliggande stann- 
plan eller entéplan.
i&SSDadsnämnden
Tveksamhet om vilka mått som kunde godtagas framkom. Trodde att 
en sidoplacerad hiss skulle vara att föredraga ur framkom!ighets- 
synpunkt och för att göra trapphuset mindre mörkt.
Hyresgästerna
Hyresgästerna var mycket positiva till hisslösningen. Några 
större problem vid transport av möbler hade man inte känt av. 
önskemål var att hisskorgarna försågs med handledare och ned- 
fällbar sits.
Akfrekvens
Mätning av antal starter för en av hissarna gjordes under en 
vecka. Då framkom att hissen används mycket mindre än de antal 
starter som idag utgör dimensionerings- och besiktningsbas.
BORAS KV BYGGMÄSTAREN
Allmänt
De två husen som är byggda på 30-talet ombyggdes helt hösten 
-82. Härvid installerades hiss i samtliga 4 trapphus - smal­
hissar placerade mitt i trapphuset.
]are_;_Konsult
Placeringen av hiss ansågs acceptabel. Positivt om genomsikt 
kan ordnas. Enklare handläggning av tillståndsgivning efter­
lystes.
Byggnadsentreprenören
Även här var hissgrop, hisstopp liksom maskinrum de stora 




Byggnadsnämnden ansåg lösningen acceptabel men ville pröva från 
fall till fall. Genomsikt vore en fördel.
Ambulanscentralen
Sjuktransporterna med bår fungerar bra.
Positiva till lösningen.
Hyresgästerna
Hyresgästerna var positiva till lösningen. Flera ansåg det 









Röklucka i trapphus X
Breddmått i trappa 695-800 690-710
Mått framför hissdörr 1620-1830 1900
Genombrott i vindsbjälklag X X
Genombrott i yttertak X X
Hissgrop djup 1100 1100
Linhiss med maskinrum 
över schakt -sk topphiss X X
i smalhissutförande
Betjänar antal lägenheter 12 6
Schaktmått L 2350 2350
Schaktmått B 1000-1030 1030-1040
Korgmått L 1850 (2100) 1850 (2100)
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